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1. 	IOHDANTO 
Rauman kaupungin toimesta on laadittu koko kaupungin alueen kattava yleiskaa-
va ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma vuonna 1969. Yleiskaavaa on myöhem-
min tarkistettu useaan kertaan viimeksi vuonna 1979. Samalla on tarkistettu 
myöskin liikennesuunnitelmia. 
Rauman maalaiskunnan Uotilan, Kortelan ja Kaaron alueille on laadittu osayleis-
kaava vuonna 1979 ja maalaiskunnan tieverkkosuunnitelma on vuodelta 1974. 
Rauman kaupunkiseudulla on yleiskaavoja yhteensovitettu sisäasiainministeriön 
kehotuksesta. 
Edellä mainittujen liikennesuunnitelmien saattamiseksi ajan tasalle, täsm entämi-
seksi sekä yhteensovittam iseksi nähtiin tarpeelliseksi kunnanvaltuustojen hyväk-
symien yleiskaavallisten suunnitelmien pohjalta täsmentää Rauman kaupurikiseu-
dun tie- ja katuverkon runkosuunnitelmaa sekä laatia sen pohjalta tie- ja 
katuverkon kehittämissuunnitelma v. 1983 - 1992. Työ käynnistyi keväällä 1981. 
Suunnittelutehtävä koostui kolmesta eri osasta: tie- ja katuverkon rurikosuunni-
telman tarkistam isesta, kevyen liikenteen väylästön runkosuunnitelman tekemi-
sestä sekä kehittämissuunriitelman laatimisesta. Runkosuunnitelmat toimivat 
kehittämissuunnitelman perustana. 
Suunnittelutyö on tehty osapuolten nimeämien edustajien muodostaman työryh-
märi toimesta. Valmistelua varten on työryhmän jäsenistä muodostettu erillinen 
työvaliokunta. 
Työryhmään kuuluivat: 
Apulaiskaupunginjohtaja Lauri Aakula Rauman kaupunki 
Kaupungininsinööri Yrjö Virtanen Rauman kaupunki 
Asemakaava-arkkitehti Reino loukamo Rauman kaupunki 
Apulaiskaup.insinööri Reijo Vuorio Rauman kaupunki 
Kunnanjohtaja Reijo Salo Rauman mik 
Kaavoitusinsinööri Juhani Korpinen Rauman mlk 
Suunnittelupäällikkö Jussi Rahiala TVL / Turku 
Tiestöinsinööri Toivo Javanainen TVL / Turku 
Suunnitteluinsinööri Pekka Jokela TVL / Turku 
Jaostopäällikkö Timo Eränne TVH (1.9.1981 saakka) 
Jaostopäällikkö Pertti Paukkonen TVH (1.9.1981 alkaen) 
Insinööri Aatos Huhtala TVH 
Työryhmän puheenjohtajana toimi 3ussi Rahiala ja sihteerinä Reijo Vuorio. 
Työvaliokuntaan kuuluivat Toivo Javanainen, Pekka Jokela, Aatos Huhtala, 
Reino Joukamo, Reijo Vuorio sekä Juhani Korpinen. Työvaliokunnan puheenjoh-
tajana ja sihteerinä toimi Toivo Javanainen. 
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2. 	AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT 
Rauman ja Rauman mlk:n tie- ja katuverkon suunnittelu on tapahtunut neuvo-
tellen TVL:n ja kuntien kesken. 
Rauman kaupungin yleiskaava valmistui vuonna 1969. Yleiskaavaa on tarkistettu 
tämän jälkeen useaan kertaan, viimeksi vuonna 1979. Yleiskaavatyön yhteydessä 
laadittiin liikenteen runkosuunnitelma vuodelle 2000 ja liikenteen kehittämis-
suunnitelma vuodelle 1980. Suunnittelua edelsi vuonna 1967 suoritettu liikenne- 
tutkimus ja tämän perusteella laaditut liikenne-ennusteet. Liikennesuunnitelmaa 
on tarkistettu yleiskaavan tarkistusten yhteydessä. 
Kuvista 1 ja 2 käy ilmi yleiskaavatyön yhteydessä laaditun runkosuunnitelman 
mukainen tie- ja katuverkko v. 2000 sekä tähän liittyvä liikenne-ennuste. Aikai-
semman runkosuunnitelman pohjalta on parhaillaan toteutumassa Luoteisväylän 
ja Leikarin risteykseri rakentaminen. Sen sijaan sen edelle kehittämisohjelmassa 
ajoitetut Rauma E:n järjestelyt ja Hankkarintie odottavat edelleen toteutusta. 
Hankkarintien yleissuunnitelma on hyväksytty. Edelleen kehittäm isohj elmassa 
todetut Syväraumankadun ja rautatien eritasoratkaisut samoin kuin sataman 
suunnalle esitetty Anderssonintie ovat toteutumatta. 
Rauman maalaiskunnan aluetta käsittelevä tieverkon runkosuunnitelma ja siihen 
liittyvä toteuttam isohjelma valmistui vuonna 1974. Runkosuunnitelma on esitetty 
kuvassa 3. Suunnitelmat painottuvat alemman luokan tiestön; lähinnä paikal-
listeiden ja yksityisteiden parantam istarpeen selvitykseen ja toteuttam isohj ei- 
mun. 
Maalaiskunnan Uotilan, Kortelan ja Kaaron osayieiskaavat valmistuivat vuonna 
1979. 
Rauman kaupunkiseudulla yleiskaavoja on yhteensovitettu sisäasiainministeriön 
kehotuksesta kuntien yhteistyönä. Kaupurikiseudun yleiskaavallinen tilannekartta 
vuonna 1980 on esitetty kuvassa 4. 
Rauma E:stä tiejärjestelyineen on tehty Turun tie- ja vesirakennuspiirin toimesta 
yleissuunnitelmatasoinen selvitys kaavoitustyön pohjaksi. 
TVL:n, kaupungin ja maalaiskunnan yhteistä tie- ja katuverkon kehittämissuunni-
telmaa ei ole aikaisemmin laadittu. 
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KUVA 2 
LIIKENNE - ENNUSTE v 2000 (ote Rauman 
yleiskaavan liikennesuunnitelmasta v 1969) 
LIIKENNEMAÄRÄT HAY:NA VRK:SSA 
4478 	sisainen liikenne 
6900 	ulkoinen päittyva liikenne 
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KUVA 3 
TAVOITESUUNNITELMA 
(ote Rauman mlk:n tieverkko- 
suunnitelmasta v 1974) 
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MAANKAYTTÖ JA SEN KEHITTAMINEN 
Rauma 
Kaupungin työpaikkasuunnitteiden ja asukasluvun kasvutavoitteiden mukaan 
kehittyvät Rauman väkiluku ja työpaikkojen kokonaismäärä tällä vuosituhan-
nella seuraavasti 
väestö 	 työpaikat 
1970 25 600 16 150 
muutos / v + 470 + 85 
1980 30 300 17 000 
muutos / v + 300 + 100 
1990 34 300 18 000 
muutos / v + 300 + 100 
2000 36 400 19 000 
Väestön lisäys perustuu melkeinpä pelkästään luonnolliseen väestönkasvuun. 
Tosin myös muuttotaseen oletetaan säilyvän positiivisena. Työpaikkojen lisäys 
muodostuu lähinnä teollisuuden sekä kaupan ja erilaisten palvelutyöpaikkojen 
kasvusta. Kaupungin erityisenä tavoitteena on pienen ja keskisuuren yritystoi-
minnan lisääminen paikkakunnalla. 
Suunnitelma perustuu maankäytön osalta vuoden 1969 yleiskaavaan, jota on 
tarkistettu viimeksi v. 1979. Yleiskaavaa on tarkennettu ja tar kennetaan vast-
edeskin osayleiskaavatasoisilla yleissuunnitelmilla, joihin yksityiskohtainen 
asemakaavoitus perustuu. Asemakaavoituksessa ja alueiden käyttöönoton ajoi-
tuksessa noudatetaan kuntasuunnitelmaa ja asunto-ohjelmaa. 
Vuoteen 2000 mennessä on asuintarkoituksiin arvioitu tarvittavan keskustan ja 
Kaaron väliset kaupungin omistuksessa olevat alueet sekä Vanhan Kinnon alue. 
Pitkäjärven länsirannalla olevan Ottilan alueen ottamista asuinkäyttöön halu-
taan siirtää mandollisimman myöhäiseksi ja mikäli suinkin mandollista, jättää 
se kokonaan luonnontilaiseksi. 
Nyt asemakaavoitettujen teollisuusalueiden oletetaan tulleen rakennetuiksi oh-
jelmakaudella ja rakentamisen painopisteen siirtyneen maalaiskunnan puolelle 
ns. koilliselle teollisuusalueelle, missä kaupunki on huomattava maanomistaja. 
Kerrostalojen asuntotuotannon painopiste on keskeneräisilä kerrostaloalueilla, 
jotka pyritään saamaan valmiiksi ennen uusille alueille siirtymistä. Alueiden 
peruskunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi. 
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Pientalotuotanto keskittyy kaupungin pohjoissektoriin Kappelinluhdan alueelle. 
Kappelinluhdan alueesta on rakennettu noin puolet. Rakentamattoman osan 
kunnallistekniikka saataneen valmiiksi v. 1984. Sorkantien itäpuolelle sijoittuvan 
Kinnonkulman pientaloalueen ulkoisen kunnallistekniikan rakentaminen aloite-
taan v. 1984 ja ensimmäisten asuntojen rakentaminen voidaan aloittaa seuraa-
vana vuonna. Kinnonkulman alueen rakentamisen rinnalla aloitetaan kunnallis-
tekniikan rakentaminen Vanhan Kinnon alueelle, jolloin senkin rakennuskanta voi 
täydentyä. 
3.2 	Rawnan maalaisktmta 
Rauman maalaiskunnassa yhdyskuntarakennetta voimakkaimmin ohjaavia maan-
käyttösuunnitelmia ovat v. 1979 hyväksytyt taajama-alueiden osayleiskaavat 
sekä seutukaava 1 ja 2. Näistä jälkimmäinen on vielä vahvistamatta. Maankäyt-
tösuunnitelmien ominaispiirteenä on kaupunkiseudun laajeneminen entistä etääm-
mälle maalaiskunnan alueella. Erityisesti tämä havaitaan teollisuusalueiden vara-
uksissa. 
Työryhmän työhön liittyvässä maankäyttötarkastelussa on edellisten lisäksi käy-
tetty Rauman maalaiskunnan kuntasuunnitelmaa 1982 - 86 sekä kaavoitusoh-
jelmaa 1982 - 86. Kun liikennesuunnittelu edellytti väestö- ja työpaikkatietoja 
jossain määrin kunnan osa-aluejaosta poiketen, muokattiin tiedot kaavoitusoh-
jelman perusteella. 
Rauman maalaiskunnan väestön ja työpaikkojen kokonaismäärän kehitys ilmenee 
seuraavasta taulukosta: 
väestö 	 työpaikat 
1970 7 450 890 
muutos/v ^ 75 +25 
1980 8200 1 140 
muutos / v + 60 + 40 
1990 8 800 1 560 
muutos/v +40 +40 
2000 9 200 1 970 
Suunnitelmakauden suurin muutos Rauman maalaiskunnan puoleisten alueiden 
käytössä on ns. koillisten teollisuusalueiden käyttöönotto. Alueet sijaitsevat 
kantatie 42:n ja valtatie 8:n koillisneljänneksessä. Käyttöönotto alkaa 1980-luvun 
jälkipuoliskolla. 
Kun teollisuusrakentamisen uudisalueet lienevät siihen mennessä kaupunkiseudun 
muilla osin käytetty, kohdistuu koilliselle teollisuusalueelle tällöin runsas raken-
tamispaine. 
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Rauman maalaiskunnan alueella on 1980-luvun alkupuoliskon teollisuusrakenta-
miskohde Kuivassuon alue. 
Asuntorakentamisen painopiste on Uotilassa. Koko kunnan asuntorakentamises-
ta ajanjaksona 1982 - 86 tapahtuu noin 45 % Uotilan rakennuskaavoitetuilla 
alueilla. Rakentaminen tapahtuu toisaalta uudisalueilla taajaman itäosissa ja 
toisaalta vanhaa rakennuskantaa täydentävänä erityisesti Uotilan keskiosissa 
ja Ayhön sekä Pomppusten alueella. 
Kaaron taajamassa rakentamisen määrä kasvaa 1983 - 84 tapahtuvan kaavoi-
tuksen jälkeen. Rakentaminen on pääasiassa rakennettua aluetta täydentävää. 
Kortelan uudisalue on lähes rakennettu. Näin ollen alueen rakentaminen 
tasaantuu jo lähivuosina. Sen sijaan samalla osa-alueella Monnan taajamassa on 
odotettavissa vähäistä rakentamisen lisäystä 1980-luvun lopulla. 
Viime vuosina on Rauman maalaiskunnassa rakentaminen ollut voimakasta 
perinteisille haja-asutusalueille. Tätä rakentamista pyritään ohjaamaan talous-
kyläkeskuksiin laatimalla näihin maankäyttösuunnitelmat. Suunnitelmat laadi-
taan Kollaan, Vasaraisille, Unajaan ja Vermuntilaan vuosina 1982 - 84. 
Rauman kaupunkiseudun kunnittainen ja yhteenlaskettu väestön ja työpaikko; 
 jen kehitys 1970 - 2000 on esitetty kuvassa 5. Kuvassa 6 on esitetty väestö- ja 
työpaikkatiedot vuodelta 1980 sekä suunnitteet vuosille 1990 ja 2000. 
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4. 	VÄYLÄ VERKKO JA LIIKENNE 
4.1 	Tie- ja katuverkon nykytilanne 
4.1.1 	Yleistä 
3äljempänä on käsitelty Rauman kaupungin ja Rauman mlk:n alueen yleisiä teitä, 
pääkatuja sekä kokoojakatuja lukuunottamatta kaupungin ydinkeskustaa liikenne-
turvallisuuden, Ii ikenneverkon jäsentelyn, verkollisten puutteiden, ympäristöhait-
tojen sekä väylien kunnon kannalta. Autoliikenteen ohella on käsitelty myös 
kevyttä liikennettä. 
Nykytilanteen ongelmien ja puutteiden lisäksi on pyritty arvioimaan tulevia 
ongelmia laaditun liikenne-ennusteen avulla. 
Tarkastelu perustuu iikenneonnettomuustilastoihin, risteyslaskentatuloksiin, lii-
kenteen määräpaikkatutkimuksen tuloksiin, kevyen liikenteen laskentoihin, poik-
kileikkauslaskentatuloksiin, liikenne-ennusteisiin v. 1990 ja 2000, liikenteen me-
lumittaustuloksiin sekä väyläverkon kuntoarvioihin. 
4.1.2 	Turvallisuus 
Rauman kaupungin alueella poliisin tietoon tulleet onnettomuudet 1970-luvulla 
käyvät ilmi kuvasta 7. Siinä on esitetty erikseen onnettomuuksien kokonaismää-
rä, kuolleet, loukkaantuneet sekä loukkaantuneet / 1000 asukasta. 
Liikenneonnettom uuksissa kuolleiden lukumäärä oli 1960-luvulla 41. 1970-luvulla 
vastaava luku oli 22 henkilöä, joista 16 oli kevyen liikenteen edustajaa. Liikenne-
onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrässä on tapahtunut myös laskua. 
Onnettomuuksissa loukkaantuneiden ikäjakautuma ja loukkaantuneet tienkäyttä-
järyhmittäin on esitetty sivulla 8 olevissa taulukoissa. 
Tienkäyttäjäryhmistä kevyen liikenteen edustajat eli jalankulkijat, polkupyöräl-
lijät ja mopoilijat olivat osallisina sekä kuolemaan että loukkaantumiseen johta-
neissa onnettom uuksissa muita enemmän. 
Kuvassa 8 on esitetty onnettomuuksien tapahtumapaikat vuosina 1978 - 80 koko 
kaupungin alueella ja kuvassa 9 erikseen ns. keskustan kehän sisäpuolella. Kevyen 
liikenteen onnettomuudet on esitetty kuvassa 10. 
Koko kaupunkialueen onnettomuuksista tapahtui noin puolet keskustassa. Keskus-
tan onnettomuuksista viidesosa tapahtui Vanhassa Raumassa ja lähes puolet 
keskustan kehällä. 
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Loukkaantuneet ikäryhmittäin 
Ikäryhmät 
0-6 	7-14 	15-17 	18-44 	45-64 	65-. 
1971 
72 
73 3 12 11 54 19 6 
74 5 7 13 39 16 5 
75 10 6 15 52 24 14 
76 1 10 13 49 13 5 
77 - 3 5 36 21 5 
78 2 9 7 40 20 8 
79 6 8 6 24 11 4 
80 1 3 9 17 19 9 
yht. 28 58 79 311 143 56 
4 9 12 46 21 8 
Väestön jakautuminen ikäryhmiin v. 1980 (%) 
0-6 	7-14 	15-17 	18-44 	45-64 	65- 
11 11 4 45 19 10 
Loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin 
Tienkäyttäjäryhm ät 
polku- jalan- rnopon auton auton moott.p. moott.p. polkup. trakt. muu 
pyör. kulk. kulj. matk. kulj. kuu. - 	matk. 	matk. kulj. 
1971 22 17 16 16 14 2 	1 	- 	 - 	 - 
72 19 21 11 19 22 13 4 1 1 	1 
73 20 19 7 25 16 18 	- 	 - 	 - 	 - 
74 26 14 7 16 8 14 - 	 - 	 - 	 - 
75 30 15 13 31 18 10 	- 	 - 	 1 	3 
76 22 12 13 15 13 16 - - 	 - 	 - 
77 24 14 5 13 8 6 	- 	 - 	 - 	 - 
78 23 16 7 21 18 1 - - 	 - 	 - 
79 15 9 6 1.3 11 5 	- 	 - 	 - 	 - 
80 20 9 7 7 11 4 - - 	 - 	 - 
yht. 221 146 92 176 139 89 	5 	1 	2 	4 
Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet ikäryhmittäin ja loukkaantuneet tien-
käyttäjäryhmittäin Rauman kaupungin alueella v. 1971 - 80 sekä väestö ikäryh-
mittäin v. 1980. 
Onnettomuustilastojen mukaan eräillä kaduilla tapahtuu onnettomuuksia vuo-
desta toiseen runsaasti. Seuraavaan taulukkoon on koottu 1970-luvun liikenneon-
nettom uudet kaupunkialueen vaarailisim m ista tie- ja katuj aksoista. 
Vuosi Syvärauman- Valta- Ranta- Kuninkaan- Kauppa- Valta 
katu katu katu katu katu tie 8 
1971 11 19 20 9 8 14 
1972 9 14 22 11 8 20 
1973 12 11 8 5 5 8 
1974 7 6 9 8 10 9 
1975 20 13 8 8 9 8 
1976 7 6 13 6 5 7 
1977 5 14 16 8 7 8 
1978 15 25 24 15 26 19 
1979 9 16 12 12 4 6 
1980 15 7 8 2 9 8 
yhteensä 110 131 140 84 91 107 
Vuosien 1978 - 80 onnettomuuksien mukaan vaarallisimmat katuliittymät ovat: 
- Porintien ja Kaunisjärvenkadun liittymä (19 onnettomuutta) 
- Rantakadun ja Kauppakadun liittymä (18) 
- Aittakarinkadun ja Vähämaanpuiston liittymä (16) 
- Eteläkadun ja Nummenkadun liittymä (16) 
- Rantakadun ja Kuninkaankadun liittymä (12) 
Rauman maalaiskunnan alueella poliisin tietoon tulleet, yleisillä teillä 1978 - 80 
tapahtuneet orinettomuudet on esitetty kuvassa 11 onnettomuusryhmittäin. 
Onnettom uusalttiita tieosuuksia ovat eläinonnettom uuksissa Pyhärannantie 
(mt 196) sekä valtatie 8. Onnettomuuksia, joissa on osallisena vain yksi ajoneuvo, 
on tapahtunut runsaasti Pyhärannantiellä, valtatie 8:n eteläisellä osalla sekä 
Sorkan paikallistiellä. Kevyen liikenteen onnettomuuksien tieosuuksia ovat valta-
tie 8 Unajan kohdalla, kantatie 42 Uotilan kohdalla sekä Tiilivuoren alueen 
tiestö. Muita onnettomuuksia on tapahtunut suhteellisesti runsaim min valtatie 
8:lla Vermuntilan ja Rauman kaupungin välillä ja Tiilivuoren kohdalla sekä 
kantatie 42:lla. Näissä onnettomuuksissa on ollut osallisena kaksi tai useampia 
ajoneuvoja. Noin 40 % viimeksi mainituista onnettomuuksista on tapahtunut 
liittymissä. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty poliisin tietoon 1978 - 80 tulleiden onnetto-
m uuksien lukumäärä Rauman maalaiskunnan alueella. 
Vuosi 	Vt 8 	Kt 42 	Muut yleiset tiet 
1978 22 9 11 
1979 	26 	 4 	 17 
1980 12 7 15 
Yhteensä 	60 	 20 	 43 
10 
Valtatien 8 keskimääräinen onnettomuustiheys laskettuna vuosien 1978 - 81 
tiedoista oli Rauman kaupunkiseudun tieosilla 1,35 onnettomuutta/km/vuosi 
(valtakunnallinen valtateiden keskiarvo v. 80 oli 0,58) ja onnettomuusaste 
73,9 onn./108 autokm (valtakunnallinen valtateiden keskiarvo v. 80 oli 53,3). 
Kantatien 42 vastaavat luvut olivat 0,76 onn./km/vuosi (0,38) ja 51,5 onn./108 
 autokm (61,7) ja Pyhärannan maantien (Unaja - 1-lakkenpää mt 196) 0,71 onn./ 
km/vuosi (0,15) ja 234,2 onn./10 8 autokm (70,4). 
Valtatien 8 ja Pyhärannan maantien osalta onnettomuustiheys ja -aste ylittä-
vät huomattavasti valtakunnallisen keskiarvon. 
4.1.3 	Käyttönopeus ja jäsentely 
Yleisenä käyttönopeustavoitteena voidaan valta- ja kantateiden osalta pitää 
maaseutuolosuhteissa 90 - 100 km/h ja taajamissa 60 - 80 km/h. Rauman tie-
verkolla käyttönopeustavoitteet saavutetaan lukuunottamatta Rauma E:n ym-
päristöä vt 8:lla ja Uotilan taajaman ja Kaunisjärvenkadun välistä osuutta kt 
42:lIa. 
Tieverkko on jäsentymätän vt 8:lla välillä Rauma E - Kortela ja kt 42:lla 
välillä Xyhöjärventie - Uotila. Näillä osuuksilla lyhytmatkainen paikallinen 
liikenne käyttää rinnakkaisväylien puuttuessa valtakunnalliselle liikenteelle 
tarkoitettuja väyliä. 
Pääkatuverkko on osittain jäsentymätön, mikä ilmenee runsaina liittyminä ja 
puutteellisina etuajo-oikeusjärjestelyinä. Tällaisia ovat nykyisin katujakso Ait-
takarinkatu - Eteläkatu - Lensunkatu - Monnankatu, katujakso Syväraumanka- 
tu - Landenkatu sekä katujakso Vähämaanpuistokatu - Seminaarikatu. 
Lisäksi eräillä asuntoalueilla esiintyy läpikulkuliikenteen ongelmia. 
4.1.4 	Verkolliset puutteet 
4.1.4.1 	Autoliikenteen väylät 
Autoliikenteen osalta voidaan todeta seuraavat verkolliset puutteet: 
- Kortelan alueen ja Sampaanalan kaupunginosan yhteydet muuhun kaupunki- 
rakenteeseen 
- Raskaan liikenteen yhteydet satamaan ja Rauma-Repolan teollisuusalueelle 
- Monnan ja Kourujärven alueiden yhteydet päätieverkolle 
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- Isometsän teollisuusalueen yhteydet katuverkkoon rautatien pohjoispuolella 
- Uotilan taajaman yhteydet Äyhöjärventielle 
- Yhteydet Kaaron - Sorkan alueelta Uotilaan 
- Yhteydet Vasaraisista Uotilaan 
4.1.4.2 	Kevyen liikenteen väylät 
Oleva kevyen liikenteen verkko ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Suurimpia 
puutteita katuverkolla esiintyy keskustassa, keskustan kehällä, Kourujärven alu-
eella, Sampaanalassa, satamassa ja III kaupunginosassa. 
Yleisten teiden varrella puutteita on Rauma - Suontaka maantien (2052) varrella, 
valtatie 8:n varrella Rauma P:stä pohjoiseen, kantatie 42:n varrella sekä Haapa- 
saaren pt:n (12763) varrella. 
4.1.5 	Ympäristöhaitat 
Ympäristöhaittoja aiheutuu mm. liikenteen äänistä, ajoneuvojen pakokaasuista 
sekä painavista ajoneuvoista. Painavat ajoneuvot saattavat aiheuttaa rakennus-
ten tärinää ja edesauttaa niiden rapistumista. Liikenteestä saattaa aiheutua 
myös vaaraa pohjavesien puhtaudelle. 
21. - 23.9.81 ja 14.10.81 suoritettiin TVH:n toimesta melumittauksia 14 pisteessä 
suunnittelualueella. Mittauksissa määritettiin melun suuruutta ulkona. Mitta-
uspisteet sijaitsivat eri puolilla kaupunkiseutua ja vaihtelevilla etäisyyksillä 
liikenneväylistä. Mittauspisteet ja tulokset on esitetty kuvassa 12. Mittausajan-
kohdasta ja sääolosuhteista johtuen saadut tulokset ovat normaalia korkeammat. 
Ennen melun vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista tulisi suo-
rittaa seikkaperäisempi melumittaus. 
Lääkintöhallituksen ohjeiden mukaan melu ulkona asuntoalueilla ei saisi ylittää 
55 dB(A)B(A):ta päivällä. 
Äyhöjärventien liikenne saattaa vaarantaa Rauman vesilaitoksen käyttämän 
raakaveden puhtauden onnettomuustapauksissa. Rauman kaupungilla on valmis-
teilla toimenpiteitä kyseisen vaaran poistamiseksi. Raskaan liikenteen aiheutta-
maa rakennusten tärinää esiintyy keskustan ohella Vanhan Rauman puutaloalu-
eella. 
ONNETTOMUUKSIEN 
100 
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4.1.6 	Väyläverkon kunto 
Rauman pää- ja kokoojakatuverkko on muutamaa kokoojakatuosuutta lukuunot-
tamatta päällystetty ja rakenteeltaan suhteellisen hyvä. 
Suunnittelualueen yleisistä teistä kaikki päätiet ja maantiet sekä paikallisteistä 
runsas puolet on pääUystetty öljysoralla tai sitä paremmalla päällysteellä. 
Mikäli öljysorastamisen kriteerinä pidetään liikennemäärä > 300 (KVL ajoneu-
voa), niin päällysteen parantamistarvetta on muutamalla paikallistiellä (Sohan 
pt ja osa Sorkan pt:stä). Päällysteet ovat kunnoltaan suhteellisen hyviä. 
Rakenteeltaan yleiset tiet ovat pääosin suhteellisen hyviä. Vain muutama 
paikallistie on rakenteeltaan huono. (Unajan-Vasaraisten pt, Sorkan pt, Nihattu-
lan pt ja Haapasaaren pt). 
Valta- ja kantatiellä on ilmeistä tarvetta suorittaa yksityisten teiden liittymä- 
järjestelyjä, parantaa eräitä yleisten teiden liittymiä sekä kanavoida niitä. 
Kantatie on kapea ja sen luiskat ovat jyrkät. Eräillä teillä on tarpeen parantaa 
linjausta (Unaja-Hakkenpää mt, Rauma-Suontaka mt, Lammin pt, Nihattulan pt, 
Unajan-Vasaraisten pt, Haapasaaren pt), kantavuutta (Nihattulan pt, Landenvai-
nion pt, Unajan pt, Sorkan pt), linja-autoliikenteen toimintaolosuhteita pysäkki-. 
levikkein (Nihattulan pt, Sorkan pt), siltaa (Vilokarin silta, Kyläsilta, Haapasaa-
ren silta) tai varustaa rummut routakiiloilla (Unaja-Hakkenpää mt). 
Maalaiskunnan taajamien kokoojatiet ovat pääosin sorapäällysteisiä ja muiltakin 
ominaisuuksilta usein aUttavat kokoojateiden vaatimukset. 
4.2 	Liikenteen nykytila ja ennusteet 
4.2.1 	Liikennemäärät v. 1981 
Työhön liittyen tehtiin Rauman kaupungin ja TYL:n toimesta liikennelaskentoja 
useissa eri pisteissä. Lisäksi oli käytettävissä joukko aikaisempia liikennelasken-
tatuloksia, jotka muunnettiin havaittuun liikenteen kasvuun perustuen kuvaa-
maan nykyistä tilannetta. Osa laskennoista tehtiin lyhytaikaisina ja ne muutet-
tiin kokovuorokausilhikenteeksi vastaavien pisteiden pitempiaikaisiin laskentoi-
hin perustuen. Liikennemäärät v. 1981 on esitetty kuvassa 13. Selvästi kuormi-
tetuimmat väylät ovat sisääntulotiet ja Rauman keskustan kadut. 
Kuormitetuimmat katuosuudet v. 1981 ovat (KVL / autot): 
13 
- Syväraumankatu rautatien tasoristeyksen kohdalla (14300 autoa) 
- Porintje välillä Kaunisjärvenkatu - Tallikedonkatu (10300) sekä Leikarinkatu 
(8100) 
- Lensunkatu (9750) 
- Turuntie (6200 - 7800) 
- Aittakarinkatu ja Eteläkatu (6300 - 6900) 
- Vähärnaanpuisto ja Seminaarinkatu (6000 - 7100) 
- Rantakatu (6200 - 6700) 
Kuormitetuimmat yleiset tiet ovat v. 1981 (KVL / autot): 
- vt 8 välillä Kortela - Rauma E (6800 - 9500 autoa) 
- kt 42 välillä Kaunisjärvenkatu - Uotilan pt (8250 - 11100) 
- vt 8 välillä Rauma P - Impivaaran pt (6200 - 6400) 
Mikäli liikenne tulevaisuudessa kasvaa ennusteen mukaisesti, niin liikennemäärät 
edellä mainituilla tie- ja katujaksoilla tulevat kasvamaan ja ruuhkautuminen 
lisääntymään ellei mitään keventäviä toimenpiteitä suoriteta. 
4.2.2 	Liittymien toimivuus 
Liikenteellisesti merkittävissä iittymissä suoritettiin työn yhteydessä liikenne-
virtalaskentoja ja toimivuustarkastelu TVH:n CAPCAL-ohjelmalla. Kuorrnitus-
asteet ilmenevät kuvasta 14. 
Kaupunkiliikenteen ruuhka-aikoina on havaittavissa lyhytaikaista ruuhkautumista 
Porintien ja Kaunisjärvenkadun liittymässä, Syväraumankadun rautatien molem-
min puolin sijaitsevissa liittymissä, Aittakarinkadun ja Vähämaanpuiston liitty-
mässä, Eteläkadun ja Turuntien liittymässä, Lensunkadun ja Nummenkadun 
liittymässä sekä Rantakadun keskustan liittymissä. Yleisten teiden liittymien 
osalta on havaittavissa osittaista ruuhkautumista Rauma E:ssä. 
Mikäli liikenne tulevaisuudessa kasvaa ennusteen mukaisesti, niin liikennemäärät 
edellä mainitussa liittymässä tulevat kasvamaan ja ruuhkautuminen lisääntymään 
ellei mitään keventäviä toimenpiteitä toteuteta. 
4.23 	Liikennevjrrat 
Työn yhteydessä on analysoitu Rauman kaupunkiseudulta v. 1975 Turun tiepiirin 
toimesta tehdyn määräpaikkatutkimuksen tuloksia. 
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Pääosa Rauman seudun ulkoisesta liikenteestä on seudulta alkavaa ja sille 
päättyvää. Tärkeimmät kohdealueet ovat keskusta, satama sekä Rauma-Repo-
lan alue. Sisääntuloteistä ulkoinen alkava ja päättyvä liikenne kuormittaa 
eniten kantatietä 42 välillä Kaunisjärvenkatu - Rauma P eritasoliittymä (5580 
autoa/vrk) ja Turuntietä (n. 3700 autoa/vrk). Alkavan ja päättyvän ulkoisen 
liikenteen määrät v. 1975 on esitetty kuvassa 15. Raskaiden autojen eli kuor-
ma-ja linja-autojen määrä kantatiellä 42 Rauma P eritasoliittymästä keskus-
taan päin oli yli kaksi kertaa suurempi kuin Turuntiellä. Ko. kohdalla kantatiel-
lä raskaiden autojen määrä oli 750 vuorokaudessa. 
Kaupunkiseudun läpi kulkevista liikennemääristä on merkittävä ainoastaan 
valtatietä 8 kulkeva liikenne (1700 autoa/vrk). Läpikulkuliikenne v. 1975 on 
esitetty kuvassa 16. 
4.2.4 	Liikenteen kehitys ennen vuotta 1980 
Liikenteen määrään ja koostumukseen vaikuttaa oleellisesti väestö- ja työpaik-
kamäärien lisäksi autokanta. Autotiheyden kasvu Rauman kaupungin ja Rau-
man maalaiskunnan alueella vuodesta 1960 lähtien ilmenee kuvasta 17. 
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Rauman kaupunkiseudun pääteiden autoliikenteen määrät TYL:n suorittamien 
laskentojen mukaan vuosina 1970, 1975 ja 1980 ilmenevät kuvasta 18. Laskento-
jen mukaan keskivuorokausiliikenne on kymmenen viimeisen vuoden aikana 
kasvanut 1 ,43-kertaiseksi. 
4.2.5 	Liikenne-ennusteet vuosille 1990ja2000 
Ennusteen lähtökohtana on käytetty Rauman kaupungin v. 1978 laatimaa maan-
käytön ennustetta. Rauman maalaiskunnan alueella käytetyt luvut edustavat 
nykyistä suunnittelutilannetta. Maalaiskunnasta on ennusteeseen otettu mukaan 
vain välittömästi kaupunkiin rajoittuvat taajamat: Kaaro-Sorkka, Uotila ja 
Kortela. 
Alueen ajoneuvotiheyden on ennusteessa oletettu kehittyvän ns. sopeutuvan 
kehitysennusteen mukaan (B-skenario) seuraavasti: 
Autotiheys 1980 1990 2000 
ha /1000 asukasta 257 314 352 
pa / 1000 asukasta 19,2 21,5 25,8 
ka / 1000 asukasta 8,5 8,5 8,2 
Matkamäärä henkilöautoa kohden on arvioitu pienenevän 5 % vuoteen 1990 ja 
9 % vuoteen 2000 mennessä. 
Sisäinen ennuste on laadittu siten, että aluksi tehtiin vuoden 1979 ennuste, joka 
tarkistettiin liikennelaskentoihin ja tienvarsihaastatteluun perustuen. Tämä tar-
kistettu ennuste muutettiin vuosien 1990 ja 2000 ennusteeksi alueittaisiin kasvu-
kertoimiin perustuen (F-mallO. 
Ennusteessa käytetty matkaryhmäjako ja matkojen suoritustiheys kaikki kulku- 
tavat mukaan lukien oli seuraava: 
- työmatkat 	 1,0 matk. / as. / vrk 
- ostos- ja asiointimatkat 	0,50 
- ajanvietematkat 	 0,63 
- ei kotiperäiset matkat 	0,77 
- tavara-ajoneuvoliikenne 10 matk. / tavara-ajon. / vrk 
Ulkoinen ennuste on laadittu kasvukertoim illa vuoden 1975 tien varsihaastatte-
lusta. 
Ajoneuvomatkojen kokonaismäärä kasvaa ennusteen mukaan seuraavasti: 
Vuosi 	 Ajon.matkoja / vrk 	Kasvukerroin 
1980 67700 	 - 
1990 	 85200 1,26 
2000 98100 	 1,45 
16 
Kuvissa 19 ja 20 on esitetty ns. perusverkkojen kuormitus vuosina 1990 ja 2000. 
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5. 	TIE- JA KATUVERKON RUNKOSUUNNITELMA 
5.1 	Yleistä 
Runkosuunnitelman v. 2000 lähtökohtana on ollut Rauman kaupunginvaltuuston 
hyväksymän yleiskaavan v. 2000 ja Rauman maalaiskunnan valtuuston hyväksy -
män taajama-alueiden osayleiskaavojen liikenneverkot, joita on hieman tarkis-
tettu ja muodostettu autoliikenteen tavoiteverkko v. 2000. Tarkistamisen ja 
toiminnallisen luokittelun lisäksi on muodostettu myös kevyen liikenteen tavoi-
teverkko. 
5.2 	Autoliikenteen tavoiteverkko 
5.2.1 	Tutkitut vaihtoehdot 
Yleiskaavassa esitetyn Rauma E eritasoliittymäjärjestelyn vaihtoehtona on tut-
kittu erityisesti ns. Tiemestarin ramppia eli rampin rakentamista valtatie 8:lta 
Lensunkadulle. Tarkastelun lähtökohtana on tällöin ollut Turuntien ja Haappus-
tenkadun liittymien poistaminen valtatie 8:lta sekä ajatus Rauma E liittymän 
toteuttamisesta Kartanontien liittymän läheisyyteen aluksi tasona ja muuttami-
sesta eritasoliittymäksi myöhemmin. Johtuen maastollisista vaikeuksista taso-
liittymäri toimivuus jäisi kuitenkin heikoksi jo välittömästi rakentamisen jälkeen. 
Vuoden 2000 ennusteen mukaiset liikennemäärät edellyttävät jo eritasoliittymää. 
Tiemestarin ramppi palvelisi ensisijaisesti Paroalhon, Kourujärven sekä Rauman 
keskustan itäosiin päättyvää liikennettä sekä muodostaisi nykyistä selkeämmän 
yhteyden Kodisjoen suunnalta valtatielle 8. Rampin keräämän liikenteen on 
arvioitu vuonna 1990 olevan noin 3000 ajon./vrk ja vuonna 2000 noin 4000 
ajon./vrk. Se saattaisi kuitenkin kerätä ennustettua enemmän myös varsinaiseen 
keskustaan päättyvää liikennettä ja aiheuttaa helposti Eteläkadun ylikuormittu-
misen. Yleiskaavassa esitetty ratkaisu on Ii ikenteellisesti selkeäm pi. 
Tämän lisäksi selvitettiin ns. Pohjoisen kehätien merkitystä (Haapasaaren pt - 
kt 42). Tien liikennemäärä vaihtelee vuoden 2000 ennusteessa välillä 700 - 
2400 ajon./vrk. Kuormitustulosten mukaan Kehätien liikenteellisesti vähämer-
kityksellisimmän osan, Isometsäntie - Luoteisväylä, toteuttaminen voi jäädä pit-
källe tulevaisuuteen ja se tulisi ensisijaisesti riippumaan pohjoisten alueiden 
kehittymisestä. Myös välillä kt 42 - vt 8 liittyy Kehätien rakentamistarve oleel-
lisesti tiehen rajoittuvan alueen maankäytön kehittymiseen. 
Hankkarintietä ja Luoteisväylää yhdistävällä keskustan läpikululla ei ole oleel- 
lista merkitystä keskustan ulkopuoliseen päätieverkkoon, koska keskustan läpi 
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kulkevat liikennevirrat ovat pieniä. Kuormitusmuutokset jäävät alle 500 ajo-
neuvon vuorokaudessa. 
	
5.2.2 	Tarkennukset yleiskaavojen liikenneverkkoon 
Rauman kaupungin ja Rauman maalaiskunnan yleiskaavojen liikenneverkkoa on 
tarkennettu seuraavasti: 
- Tiilivuoren alueen tasoliittymä valtatiellä 8 on muutettu eritasoliittymäksi 
ja valtatien itäpuolelle on lisätty valtatien suuntainen rinnakkaistie paikal-
lista liikennettä varten. 
- Isometsäntien liittymä kantatieltä 42 Rauma P eritasoliittymän pohjoisen 
rampin liittymän vierestä on siirretty Kairakadulle. 
- URPO-ratavarauksen kohdalle on esitetty auto- ja kevyen liikenteen erita-
soristeily valtatien 8 poikki. 
- Turuntien eritasoristeilyn sijaintia on siirretty hieman pohjoisemmaksi 
muuttaen samalla katujärjestelyjä. 
- Äyhöjärventien ja Uotilan paikallistien välille on lisätty kantatieri 42 
suuntainen rinnakkaisväylä. 
- Yleiskaavan mukaista sisääntuloa Uotilan taajamaan kantatieltä 42 Huittis-
ten suunnasta on siirretty hieman Huittisiin päin. 
- Uotilan ja Kollan paikallistiet on yhdistetty kantatien suuntaisella rinnak- 
kaistiellä ja Kollan pt:n nykyinen liittymä on siirretty uuteen paikkaan. 
- Kantatien 42 ja valtatien 8 yhdistävä tievaraus (Koillisväylä) on esitetty 
täydellä viivalla ja sitä on siirretty Rauman kaupunkiin päin sekä sille on 
esitetty eritasoliittymävaraus kantatielle. Yhdystien luonnetta on esitetty 
muutettavaksi enemmän paikallista liikennettä palvelevaksi. 
-. Kortelan taajaman paikallinen yhteys kaupunkiin on siirretty kulkemaan 
Niittaajantietä ja Lounaisväylää pitkin. 
5.2.3 	Tavoiteverkon luokittelu 
Autoliikenteen tavoiteverkko v. 2000 on luokiteltu toiminnallisesti seuraaviin 
luokkiin: 1 luokan pääkatu tai -tie, II luokan pääkatu tai -tie sekä kokoojakatu 
tai -tie. Autoliikenteen tavoiteverkko on esitetty kuvassa 21. Kuvasta käy ilmi 
myös eritasoliittymät ja eritasoristeykset. 
1-luokan pääteiksi on luokiteltu valtatie 8 kokonaan ja kantatie 42 Rauman 
pohjoiseen eritasoliittymään saakka. 
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II luokan pääkatuja tai -teitä ovat ns. Koillisväylä ja sen jatkeena oleva 
Pohjoinen kehäväylä, osa Pyynpäänkadusta, kt 42:n jatke Rauma P:stä Luoteis-
väylälle, katujakso Monnankatu - Lensunkatu - Eteläkatu - Aittakarinkatu - An-
derssonintie, Kodisjoen maantie, katujakso Hankkarintie - Vähämaanpuisto - Se-
minaarinkatu - Luoteisväylä, katujakso Lounaisväylä - Niittaajantie, Kortelan-
tie, yhöjärventie, Uotilan ja Kollan pt:t, katujakso Nummenkatu (Lensunkadusta 
lähtien) - Kaunisjärvenkatu - Kairakatu - Isometsäntie jatkeineen sekä katujakso 
3unamiehenkatu - Rautatienkatu - Hakunintie. 
Muut tavoiteverkossa esitetyt väylät ovat kokoojakatuja tai -teitä. 
Työn yhteydessä on myös käsitelty tavoiteverkon eräiden keskeisten väylien 
mandollista hallinnollista luokittelua. Valtatie 8:n ja kantatie 42:n lisäksi Rau-
ma - Suontaka maantie on (Kodisjoen mt) nähty maantieksi aina Rauma E 
eritasoliittymään saakka valtatielle 8. Paikallisteiksi on nähty nykyinen Uotilan 
pt, KolLan pt sekä näiden välinen uusi yhdystie. Ns. Koillisväylä on nähty myöskin 
paikallistieksi Uotilan taajaman ja Rauman kaupungin rajan väliseltä osuudelta. 
Koillisväylän luokittelu paikallistieksi on nähty olevan mandollista, mikäli nykyi-
nen ?yhön pt lakkautetaan yleisenä tienä. Kaupungin alueella Haapasaaren ja 
Sorkan paikallistiet muuttuvat kaduiksi asemakaavoituksen edistyessä. 
5.3 	Kevyen liikenteen tavoiteverkko 
Koko suunnittelualuetta käsittävä kevyen liikenteen tavoiteverkko on esitetty 
kuvassa 22. Kuvasta käy ilmi myöskin jo rakennetut väyläosuudet. Rauman 
kaupungin alueella tavoiteverkon yhteispituus on n. 75 km, josta v. 1981 loppuun 
mennessä oli rakennettu n. 34 km. Rakennettu väyläverkko ei ole kaikilta osil-
taan jatkuva ja yhtenäinen. 
Rauman maalaiskunnan alueella kevyen liikenteen tavoiteverkon pituus on n. 
25 km. Rakennetut osuudet sijoittuvat yleisten teiden yhteyteen. Väylistä oli 
rakennettu n. 6 km vuoden 1981 loppuun mennessä. 
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6. 	TIE- 3A KATUVERKON KEHITTAMISSUUNNITELMA 19Z3 - 1992 
6.1 	Yleistä 
Tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelma on laadittu Rauman kaupunkiseudun 
tie- ja katuverkon runkosuunnitelman pohjalta ajanjaksolle 1983 - 1992 erik-
seen yleisten teiden, katujen ja kaavateiden osalta. Kehittämissuunnitelmaa 
laadittaessa kartoitettiin mandolliset kyseeseen tulevat hankkeet, joista karsi- 
en muodostettiin kuntien ja TVL :n rahoitusmandollisuuksiin sopeutettu kehittä-
misohjelma. 
6.2 	Yleisten teiden kehittämissuunnitelma 
6.2.1 	Ohjelmointiperusteet 
Tarkastelu koskee investointirahoilla suoritettavia yleisten teiden rakentamis-
ja parantamistöitä sekä kunnossapitovaroin suoritettavia teiden perusparan-
nuksia. Tarkastelun ulkopuolelle jää täten teiden kunnossapito ja uudelleen 
päällystäminen. Ohjelmointi perustuu liikenneselvityksiin, onnettomuustietoi-
hin sekä tarveselvityksiin. Ohjelmoinnissa on käytetty seuraavia perusteita: 
Toimenpide 
Tieverkolliset hankkeet 
Nykyisen tien nelikaistaistus 
Nykyisen tien perusparannus 
Kevyen liikenteen väylä 
Perusteet 
Pienten hankkeiden kohdalla liikennever-
kon jäsentely. Mittavien hankkeiden osal-
ta perustelut on esitetty hankekohtaisesti 
jäi jempänä. 
Liikenneverkon kuormitusanalyysi. Tie on 
esitetty nelikaistaistettavaksi viimeistään 
siinä vaiheessa kun KVL ylittää 15 000 
autoa vuorokaudessa. 
ÖS-päällyste, jos KVL > 300 ja AB-pääl-
lyste, jos KVL > 1200. Tien geometria 
toiminnallisen luokituksen mukaiseksi. 
Tien rakenne sellaiseksi, että kelirikkora-
joituksilta vältytään. 
Toimivuus ja liikenneturvallisuus 
Liikenneturvallisuus ja päätien liikennöi-
tävyys 
Liikennelaskennat ja niiden perusteella 
lasketut kiireellisyysindeksit sekä liiken-
neturvallisuus 
Tasoliittymän parantaminen 
Yksityistiejärjestelyt 
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Kevyen liikenteen alikulku- 
käytävä 	 Liikennelaskennat ja niiden perusteella las- 
ketut kiireellisyysindeksi sekä liikennetur-
vallisuus 
Sillan uusiminen tai parantaminen Tarveselvitys, jonka mukaan nykyiseltä tie-
verkolta pyritään poistamaan painorajoite-
tut ja tilarajoitetut sillat 
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6.2.2 	Kehittämisohjelma 
Yleisten teiden kehittämisohjelma on muodostettu valikoiden seuraavista 
hankkeista, joiden arvioidut kustannukset olivat n. 80 Mmk. 
TIEVERKOLLISET HANKKEET 
- vt 8: Rauma E eritasoliittymä ja yksityistiejärjestelyt välillä Ooperi - 
Rauma E 
- mt 2052: Kodisjoentie välillä Hankkarintie - Isoarontie 
- ns. KoilJ.isväylä välillä vt 8 (Impivaara) - kt 42 (Uotila) 
- pt 12645: Unajan - Vasaraisten pt:n siirto vt 8:n kohdalla 
- vt 8: Ooperin eritasoliittymä 
- kt 42: yhdystie välille Uotilan pt- yhöjärventie 
- Kt 42: yhdystie välille Uotilan pt - Kollan pt sekä uudet yhteydet 
kantatielle 
- vt 8: Sorrinsuon risteyssilta ja tiejärjestelyt 
NYKYISEN TIEN NELIKAISTAISTUS 
- kt 42 välillä Kairakatu - Uotilan pt 
- vt 8 välillä Ooperi - Rauma E 
- mt 2052 välillä vt 8 - Hankkarintie 
NYKYISEN TIEN PERUSPARANNUS 
- kt 42 välillä Uotilan pt - Lappi TI. 
- pt 12645: Unajan - Vasaraisten pt 
- pt 12651: Nihattulan pt 
- pt 12675 välillä Sorkka - vt 8 
- pt 12766; Sohan pt 
- mt 2052 välillä Rauma - Kodisjoki 
- mt 2052:n suuntauksen parantaminen Isoarontien kohdalla sekä kevyen 
liikenteen väylä ja alikulkukäytävä 
TASOLIITTYMXN PARANTAMINEN 
- vt 8 / pt 12639 Vermuntila 
- vt 8: 	Ooperin liittymä 
- vt 8 / mt 196 Unaja 
- kt 42 / Hallitie: pääsuunnan kanavointi 
- kt 42 / Pomppustentie: väistötila 
- vt 8: Xyhön ja Impivaaran pt-liittymien siirto ja pääsuurinan kanavointi 
- mt 196: Sahan yksityistieliittymän parantaminen 
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- mt 2052 / pt 12645 ja 12651 Vasarainen, liittymän parantaminen 
- pt 12639 / pt 12637 Vermuntila, liittymän parantaminen 
YKSITYISTEIDEN 3XRJESTELYT 
- vt 8 välillä Vermuntila - Ooperi 
- vt 8 Unajan risteyssilta tiejärjestelyineen 
- vt 8 Koilanden risteyssilta tiejärjestelyineen 
- vt 8 välillä Rauma P - Sorrinsuo 
KEVYEN LIIKENTEEN VAYLX 
- kt 42 välillä Hallitie - Koulutie 
- mt 2052: kevyen liikenteen väylä välillä Isoarontie - Monna 
- vt 8: kevyen liikenteen väylä välillä Kairakatu - Impivaara 
- pt 12641 kevyen liikenteen väylä välillä Unaja - Koilahti 
- kt 42 välillä Kairakatu - Metallitie 
KEVYEN LIIKENTEEN ALIKULKUKXYTXV 
- 	 vt 8: Kasvitarhan alikulkukäytävä 
- 	 vt 8: Kairakadun alikulkukäytävä 
- 	 kt 42: Pomppusten alikulkukäytävä 
- 	 kt 42: Kuivassuon alikulkukäytävä 
- 	 kt 42: Metallitien ja Äyhöjärventien alikulkukäytävät 
- 	 kt 42: Uotilan alikulkukäytävä 
SILLAN UUSIMINEN TAI PARANTAMINEN 
- pt 12763; Haapasaaren sillan T-1429 uusiminen 
- mt 196; Vilokarin sillan T-408 leventäminen 
- mt 2052; Kyläsillan T-415 leventäminen 
Rauman kaupunkiseudun yleisten teiden kehittämisohjelma vuosille 1983 - 1992 
on esitetty taulukossa 23. Lisäksi hankkeet on havainnollistettu kuvassa 24. 
Merkittävim pien hankkeiden osalta ohjelma antaa kiireellisyysjärjestyksen. 
Hankkeiden toteuttamisvuodet ovat ohjeellisia ja lopullinen toteuttamisajankohta 
määräytyy piirin muilla alueilla esille tulevien hankkeiden kiireellisyyden määrit-
telyn yhteydessä. 
Yleisten teiden kehittämissuunnitelman toteuttaminen esitetyssä laaj uudessa 
edellyttää noin 41 milj.markan käyttämistä tieverkon parantamis- ja rakenta-
mishankkeisiin suunnitelmakaudella, josta Rauman kaupungin ja Rauman maa-
laiskunnan kustannusosuuden on arvioitu olevan n. 4 milj.mk. 
Ohjelmassa mainittujen hankkeiden lisäksi voidaan ohj elmakauden lopulla tar-
vittaessa toteuttaa esiintulevia pienehköjä hankkeita. 
	
6.2.3 	Hankekohtaisia perusteluja 
Hanke 1.1 	 Vt 8 Rauma E järjestelyt v. 1927 - 89 yht. 16,1 Mmk 
Puutavara- ja satamakuljetukset, jotka päätyvät kau-
pungin lounaisosiin, kulkevat nykyisin tarpeettomasti 
katuverkon kautta. Rauma E:n lähialueefla on tapahtu-
nut v. 1978 - 80 14 poliisin tietoon saatettua onnetto-
muutta. Lisäksi valtatien poikkisuunnassa kevyen lii-
kenteen järjestelyt ovat puutteelliset, paikallinen lii-
kenne ja pitkämatkainen liikenne on puutteellisesti 
erotettu toisistaan ja valtatien standardi on alhainen. 
Esitetyillä toimenpiteillä luodaan edellytykset katu- 
verkon kuormituksen keventymiselle, parannetaan lii-
kenneturvallisuutta, parannetaan kevyen liikenteen 
toimintaedellytyksiä, siirretään kantatien 42 Rauman 
puoleisen pään nelikaistaistamistarvetta pitkälle tule-
vaisuuteen sekä parannetaan vt 8:n standardia ja 
toimivuutta. 
Hanke 3.4 	 Ktrn 42 parantaminen välillä Rauma - Lappi TI. 
Parannustyö vuosina 1989 - 91, kustannukset kaikkiaan 
8,8 Mmk. 
Tien liikennemäärä v. 1981 oli Rauman puoleisessa 
päässä 11 000 ja mlk:n itärajalla noin 2500 ajon./vrk. 
Ohjeiden mukaan ko. liikennemäärä kantatiellä edel-
lyttää poikkileikkaukseltaan 10/7-tietä. Lilkenneon-
nettomuuksien vuoksi tulee samanaikaisesti suorittaa 
yksityistieliittymien järjestely ja pääliittymien paran-
taminen. 
6.2.4 	Suunnitelmakauden ulkopuolelle jäävät 
merkittävät hankkeet 
Ns. Koilhisväylä välillä valtatie 8- Uotila 
Toteuttamisajankohta riippuu maankäytön kehittymisestä. Hank-
keen kustannusarvio 6,3 Mmk. 
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Vt 8; Sorrinsuon risteyssilta ja tiejärjestelyt 
Hankkeen toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi, jos Sorrinsuon teolli-
suusalue laajenee. Kustannusarvio 1,0 Mmk. 
Kt 42rn neikaistaistus välillä Rauman keskusta - Uotilan paikallistie 
Hankkeen toteuttaminen tulee tarpeelliseksi, jos Rauma E järjeste-
lyjen jälkeen liikennemäärä kasvaa suuremmaksi kuin KVL 15 000. 
TAULUKKO 23 
RAUNAN KAUFUNKISEUDUN '(LEISTEN TEIDEN KLtiITTMISOHJELMA 1983 - 1992 
ustanrusarvio 1mk 	Rakentanu.saLka ja kustannukset 	- 
H a n k e 	Kustann.jako 1 
Kok. TVL IF.sTEIRa,r 	 1 	1 
L.isatietpja_ ja 
perustelu 
1 TIEVERKOLLIET 
MflUCEET 
1.1 Rauma E 6,1 eritasoliittymä Ja 
ytj välillä Ooperi- 
Nortamorikatu 12, 12, 
at 2052 välillä vt 8- 3,6 3,6 - 
nyk. at 2052 
1.2 	1t 42: yhdystie väl. 0,6 0,3 0,1 0,2 
Totilart pt - Ayhöjär- 
?entie 
1.3 :t 42: Uotilan pt:n 0,5 0,4 - 0,1 Iuit'tisteri puoleinen .ittvmä ja Jk+pp-tie 
rälille Uotilan pt- 
:ouan pt 
1.4 rt 8: Sorrinsuon tie- 0,9 0,5 0,2 0,2 järj. ja pääsui.mnan 
:anavointi 
1.5 Zt 42: yhdystie UGti- 0,8 ),6 - 0,2 .an ja Kollan ot:den 
rälille ja Kollan pt: 
iittymä kantatielle 
2 
hankkeita  
3.1 t 12645 Unajan-Vasa- 1,0 1,78 	- 
aisten pt 
3.2 t 12651 Nihattulan p 	1,77 1,62 	- 0,15 0,77 
3.3 :t 42:n leveritäminen 	1,8 1,8 	- - ääliitt. parantamine: 
rtj ja lev.alue 
3.4 t 12765 Sorkka-Vt 9 	1,2 ),95 	- 
3.5 t 12639 Landenvai- ioa pt 	),8 1,65 	- 0,15 
4 ASOLII1rYMÄN FARAN-
ANINEN 
4.1 t 8 / pt 12639 	1,2 ,0 	- 0,2 
ermuntila, pääsuunnaz anavointi ja alikulk 
4.2 :t 42 Anttilan liitt. 0,1 ),05 	1,05 - 
5 !L9ITYTSTIEJÄRJESTELT 
5.1 rt 9 välillä Rauma 	),5 ),5 	- - 
- Eurajoen raja 
6 VYN LIINT AA 
6.1 t L2 välillä Halli- 	),5 1,5 	- 
ie-Koulutie 
6.2 t 8 välillä Kairakat mpivaara 	,3 ,3 	- - 
6.3 t 2052 välillä Iso- 	0,5 D,5 rontie - Monna 
i) Vuoden 1981 kustar iustso 
1 a b,c,d (2,84) 
mt 2052 sis. kev.liik.väyläI. 
väl.vt 8-Kodis-
joentie 
	
0,6 	 toteutus ytj:nä edell. asema-kaavan muutosta 
a,b,c 
0,5 
	 sis. kt:n liitt 
pääsuunn. kaxia-voir.niri 
a,d (2,7-3,1) 
'9 
f 
f 
1 	1 
f 
1,2 a 
,1 	 lisäkaistoja 
0 
a,b 
0,5 	 1,1-3,1 
1,3 1,6-2,0 ' 
0,5 	 1,5-3,7 1 
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ustanrusaraj.o Mek Rakentainisaika ja kustannukset 	- - Lsät.eto,iaJa 
- Kustannjako Nro H a ri k e - - perustelu 
Kok. TVL Fa.n Ra.na 
_______ - -- 
7 TYT L:xTr kL1 
_____ 
7.1 Vt 5 Kasvitarhan ali- 1,5 0,5 1,J - 1,5 sis. Plttlan- ku1kytvä papari polun 	uik. ii 	tunnelin 
5,2 
7.2 Kt 42 Metallitien ja 1,1 0,6 0,5 - 1,1 1, 61 Ayhöä:entien ali- kulkukäy-tävät 
7;3 Kt 42 (Jotilan ali- 1,1 0,5 - 0,. 1,1 kulkukäytävä 
3 SILLAN UUSLMIN 	AI 
3.1 ?t 12763 Haaazaaren 0,3 0,25 - 0,05 0,3 sillan uusiminen 
9 ETuvA.LLIsuus.. 1,0 1,0 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ),1 0,1 0,1 0,1 ),1 
L,6 ,7 ,9 ,0 0,9 0,4 3,4 5,3 ,1 1,2 3,7 5,3 1,7 
P.USTUT 
a L.LkezuaeturvaUisuuden parantaminen 
b Liikenneverkon täydentäminen ja jäaentely 
0 Toimivuuden parantaminen 
d Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen 
e YmpäristöMittoen vähentäminen 
f Nykyisen yhteyden peruzparannu.s 
g Muu peruste 
Kevyen liikenteen väylntarreindeksi 
1] 
1 6.3 
	Kaupungin katuverkon kehittämissuunnitelma 
1 6.3.1 
	Ohjelmointiperusteet 
Ohjelmointi perustuu aiemmin esitettyihin selvityksiin nykyisistä ja tulevista 
liikenneolosuhteista, kaupungin liikennettä koskeviin tavoitteisiin ja alueelli-
seen tasapuolisuuteen. Erityisinä hankekohtaisina perusteluina ovat: 
- liikenneturvallisuuden parantaminen 
- toimivuuden parantaminen 
- kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen 
- liikenneverkon täydentäminen ja jäsentely 
- ympäristöhaittojen vähentäminen 
- maankäytön edellyttämät hankkeet 
Tarkastelu käsittää pää- ja kokoojakadut sekä kevyen liikenteen väylät. 
Varsinainen keskusta-alue on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Joukkoiiikenteen 
kehittämissuunnittelu tapahtuu erikseen tehtävää varten nimetyn toimikunnan 
toimesta. 
Käytettävissä olevat resurssiarviot perustuvat tähänastisiin talousarvioihin ja 
toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Aikaisempina vuosina katujen rakentamiseen 
ja perusparantamiseen on ollut käytettävissä seuraavat vuosittaiset määrära-
hat indeksikorjauksin nykyiseen rahanarvoon muutettuna (tr.ind. 340). 
Vuosi 	Katujen 	Kevyen 	Liikenne- Katujen 	Yhteensä 
rakentaminen liikenteen järjestelyt päällys- 
ja peruspa- väylät 	 täminen 
rantaminen 
1976 3 621 000 960 000 1 042 000 1 042 000 6 940 000 
1977 3 842 000 1 291 000 219 000 1 820 000 7 170 000 
1978 3 332 000 1 010 000 84 000 863 000 5 290 000 
1979 3 060 000 916 000 382 000 1 035 000 5 393 000 
1980 3 857 000 905 000 477 000 1 092 000 6 332 000 
1981 3 187 000 1 176 000 557 000 1 003 000 5 923 000 
1982 2 185 000 1 176 000 568 000 533 000 4 362 000 
keskim. 3 298 000 	1 062 000 	476 000 1 055 000 5 915 000 
Käytettävissä olevat resurssit on arvioitu edellä esitetyn tarkastelun perus-
teella olevan n. 6,0 milj.mk vuodessa. Katujen rakentamisen määrärahat 
ohjelmajaksolla 1983 - 92 pysyisivät tällöin v. 1976 - 81 keskimääräisen toteu-
tuman tasolla. 
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6.3.2 	Kehittämisohjelma 
Katuverkon kehittämisohjelma vuosille 1983 - 1992 on esitetty taulukossa 25 ja 
kuvassa 24. 
Rahoitustarpeesta uusien asunto- ja teollisuusalueiden tonttikaduille kohdistuu 
keskimäärin 0,8 Mmk/vuosi, katujen perusparantamiseen 1,0 Mmk/vuosi, liiken-
nejärjestelyihin 0,5 Mmk/vuosi ja vanhojen katujen päällystämiseen 1,1 Mmk! 
vuosi. Näiden kohteiden osuus ohjelmakaudella 1983 - 92 on yhteensä 34,5 Mmk. 
Pääkatujen rakentamiseen on osoitettu yhteensä 24,6 Mmk. Hankkeiden ajoitus 
on sovitettu yhteen yleisten teiden parantamishankkeiden kanssa. 
Kevyen liikenteen hankkeet täydentävät puutteellista nykyverkkoa. Tavoitteena 
on saada yhtenäinen ja turvallinen kevyen liikenteen pääverkko. Investoinnit ovat 
vuositasolla lähes 1,1 Mmk. 
Katuverkon kehittämisohjelman toteuttaminen ohjelmakaudella edellyttää yh-
teensä 70,9 Mmk:n investointeja, joista katuhankkeiden osuus on 60,1 Mmk ja 
kevyen liikenteen väylähankkeicfen osuus 10,8 Mmk. Valtion mandollinen avustus 
rakennuslain 136a §:n nojalla pääkatuhankkeisiin on alustavasti arvioitu olevan 
8,6 Mmk. 
633 	Hankekohtaisia perusteluja 
Hanke 1.1: Luoteisväylä ja Leikarin risteys, v. 1981 - 1984, 
kustannusarvio 10,15 Mmk (suunnitelmakaudella 8,0 Mmk) 
Käynnissä olevan hankkeen tarkoituksena on rakentaa yleiskaavan 
mukainen pääkatu eritasoon rautatien kanssa, siirtää rautatietä noin 
yhden kilometrin matkalla eritasoristeyksen aikaansaamiseksi sekä 
yhdistää sataman päätie tätä kautta pääkatuverkkoon. 
Liikenneministeriö on myöntänyt hankkeelle rakennuslain 136a §:n 
perusteella valtionavustusta 2 280 000,- mk. Lisäksi VR kustantaa 
hanketta 1 500 000,- markalla. 
Hanke keventää Syväraumankadun liikennepainetta. Liikennemäärät 
Luoteisväylällä ovat ennusteen mukaan vuonna 1990 alikulkusillan 
kohdalla II 900 autoa/vrk ja Isoniitun alueen kohdalla 5 300 au 
toa/vrk. Hankkeen valmistuttua Syväraumankadun nykyiset liiken-
nemäärät tulevat vuoteen 1990 mennessä pienenemään jonkin 
verran nykyisiin liikennemääriin verrattuna. Hankkeen yhteydessä 
toteutetaan kevyen liikenteen asianmukaiset järjestelyt Luoteis.- 
väylän suunnassa. Lisäksi Luoteisväylän itäpuolelle nykyisen Sor -
kantien kohdafle kennataan kv\'nIle liikenteelle eutatien alit 
tava yhtevs 
Hanke! 	 Rauma E; Hankkarintia, v. 1987 1989, kustannusarvic 4,5  Mmk 
n Le 	uaeos aa 1ea'e. 	ur:an ete-1 ;en 
lotien. Samalla se yhdistää kaupunkirakenteesta irrallaan olevan 
Sampaanalan kaupunginosan keskustaan ja muuhun atuverkkocn. 
Väylän rakentaminen helpottaa tuntuvasti sataman, Rauma-Repo-
la Oy:n ja muun raskaan liikenteen nykyisin aiheuttamia ongelmia 
kaupungin katuverkossa, 
Hankkeen yhteydessä täydennetään jo rakennettua kevyen liiken-
teen verkkoa väylän suunnassa ja toteutetaan kevyelle liikenteelle 
tarvittavat alikulkujärjestelyt. 
Tien liikennemäärät tulevat olemaan ennusteen mukaan vuonna 
1990 11 200 - 8 800 autoa/vrk ja vastaavasti vuonna 2000 12 300 
- 9 500 autoa/vrk. 
Kaupungilla on mandollisuus saada Rauma E:n järjestelyihin liitty-
viin katuhankkeisiin rakennuslain 1 36a §:n mukaisesti valtiolta 
avustusta. Hankkarintien osalta avustuksen on arvioitu olevan 
50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Hanke 1.3: Rauma E, Nortamonkatu v. 1987 - 89, kustannusarvio 1,8 Mmk 
Rauma E järjestelyihin liittyen on nykyisen sisääntulotienä palve-
levan Nortamonkadun liittymä tarkoitus katkaista ja johtaa Nor-
tamonkatu valtatien ali Paroalhon suuntaan. Samalla toteutuu 
kevyelle liikenteelle valtatien kanssa eritasoinen järjestely tällä 
kohdalla. Tien nykyiset liikennemäärät (6200 autoa/vrk) tulevat 
tuntuvasti pienenemään nykyisestään, Vuodelle 1990 laaditun lii- 
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perusteella liikennemäärät olisivat valtatien alikulun kohdalla 2200 
autoa/vrk. 
Hanke 1:4: Anderssonintie, v. 1991 - 92, kustannusarvio 7,5 Mmk 
Katuhankkeen tarkoituksena on johtaa yleiskaavan mukainen pää-
katu ratapihan yli eritasoisena helpottamaan satamaiikenteen ja 
työmatkaliikenteen ongelmia. Nykyisin liikenne johdetaan ns. Naula- 
tehtaan tasoristeyksen kautta. Tasoristeyksessä ei ole turvalaitteita 
ja ylitettäviä raiteita on 7 kpl. Liikenne-ennuste vuodelle 2000 on 
5 700 ajon./vrk. 
Hankkeeseen on arvioitu saatavan valtiolta avustusta (RL 136a §) 
50 % hankkeen kustannuksista eli 3,75 Mmk. 
Hanke 1.5: Kaunisjärvenkatu, v. 1985 - 86, kustannusarvio 1,1 Mmk 
Katuyhteys on osa ns. Vanhan Rauman kehäväylästä.. Nykyinen 
yhteys on näiltä osin varsin puutteellinen. Liikenne-ennuste vuodelle 
1990 on 6000 - 7200 autoa/vrk ja vuodelle .2000 vastaavasti 6500 - 
7900 autoa/vrk. Tien nykyinen liikennemäärä on keskimäärin 4900 
autoa/vrk. 
Hanke 1.6: Pyynpäänkatu, v. 1985 - 90, kustannusarvio 2,7 Mmk 
Katuyhteys on itä-länsisuuntainen kehäväylä. Ensimmäisessä vai-
heessa väylä rakennetaan Luoteisväylään liittyviltä osiltaan Kinnon 
suunnan uusien asuntoalueiden toteutuksen yhteydessä. 
6.3.4 	Suunnitelmakauden ulkopuolelle jäävät 
merkittävät hankkeet 
- Pohjoisin kehäväylä. Hankkeen osittainen toteutus valtatien 8 puoleisesta 
päästä kaupungin yleiskaavan mukaisile teollisuusaluei.Lle saattaa toteutua 
suunnitelmakauden kuluessa kohdassa 2.4 esitettyjen teollisuusalueen katujen 
yhteismäärärahoin. 
- Isometsäntien rakentaminen rautatien ali. Liikenneturvaulisuutta pyritään 
parantamaan rakentamalla puolipuomiturvalaitteet v. 1983. 
- Luoteisväylän pohjoisosa Kappelinsalmentien ja Haapasaarentien välillä. 
- Keskustan länsikehä välillä Leikarinkatu - Seminaarinkatu. 
- Porintien levitys 4-kaistaiseksi. Kaunisjärvenkadun ja Porintien risteyksen 
järjestelyt ovat kehittämisohjelmassa. 
RAUMAN KAUPUNGIN KATUVERKON KEHITTÄiIISOHJELMA 1983 - 1992 
	 rAULJC 
Nro 	1 1anke 
annusarvio Mmk 	Rakentamisaika ja kl3stannukset 
Ixita. jako 
• lKauo. ,/a1tio 83 I8' 185 186 187 188 189 t90 
Li.sätietoja 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
PÄÄKADUT 
Luoteisväylä a Le 	3,0 1 6,3c1 1,7 
rin rlsteys 
Rauma E, Hankkarintie 4,50 2,2 	2,25 
Rauma , Nortamonkatu 1,30 0,9 0,9 
Anderssonintie 	 7,50 3,7r  3,75 
Kaunis järvenkatu 	1 ,10 1, 1( - 
Pyvnoäänkatu kehäväylä 2,70 2,7( - 
Svväraumarikaduri ja 
Isometsänten välillä 
TONTI'IKADUT 	 1 8,0 	3,0 
Kappelinluhta 
Uj Kinno 
Vanha Kinno 
Teollisuusalueet 
PERUS PARANNUS 
Katujen perusparannus- 10,0 10,0 - 
kohteet 
Pienehköt liikenne- 	5,0 5,0 
järjestelyt 
Vanhojen katujen pääl- 11,0 11,0 - 
lystäm.inen 
Erikoiskuljetusreittie 
vaatimat toimenpiteet 0,5 0,5 
VYEN LIINTE 
VÄYLÄT 
Mormankatu toteutus 82 0,64 - 	- 
Kappelinsalmentie 	0,35 0,35 - 
Rautatienkatu osara- 
hoitus 82 	 0,36 0,16 - 
Luoteisväylään liitt. - 	- 	- 
kevyen liik. järjeste- 
lyt 
Isoarontie 	 0,90 0,90 - 
Äyhöjärventie 	 0,50 0,50 
Vähämaanpuisto- 0,50 0,50 
Seminaarinkatu 
Aemakatu-Leikarinkatu 0,30 0,80 - 
-Porint ie 
Satamakatu 	 0,70 0,70 - 
Purjehtijarikatu 	0,25 0,25 - 
Kappelinluhdan yhtey- 0,20 0,20 - 
det 
Landenkatu 	 0,30 0,30 - 
Tyryntie (82) 	 - 	* 
Nummenkatu 	 0,26 0,26 - 
Samt,aanalari yhteydet 	0,50 0,50 
a Sampaanalantie 
3.4. 
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4 
1 
äär 
iärnQ 
0, 
0,1 
0,sI 
, .1 
,8 
0, 0 
0, 5 
),2 
'3 
0,2 
0, 0 
7 
.1) sis. kev.liik. 
vlt, rahoitettu 
men - 	(2,2 Mmk) 
.2 ja 1.3) 
aupungin hanke 
auma E:n totutuk-
ssa 
.4) Tutkitaan vai-
eittain rakentami-
en (tasoristeys) 
.6) Liittyy osaksi 
aankäyön kehit. 
.deri Knnon alu-
alla (1,9 Mmk) 
Maankäytri 
leli. hankkeet 
'4.4) Kust. sis. 
pääkadun kiistan-
nuksiin 
1) Vuoden 1 
TAJLtJ0C0 25 
(ustannusarvio N'gnk Rakentamisaika ja kustannukset 
1 a n k e - __________________________________ Lsät.etoja (Ok. gustann. jako 
Kauo. 	Valtio 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 kuat. _____________________ 
4.16 Raumanmerenkatu 0,20 0,20 - 0, 0 
4.17 Suvitle 0,40 0,40 - 
4.18 Nortamonkatu 0,45 0,45 - ,4 4.18) Liittyy 
Rauma E:n toteu- tukseen 
4.19 Pyynpäänkatu 0,90 0,90 - 
Li.20 R4uma 8:n järeste1yt - - 4.20) Toteutus yleiseen 	iehen 
liittyen 
4.21 Kinnon yhteydet 0,8 0,8 - ,8 
4.22 Kaunisjr,enkatu 0,50 0,50 ,5 
4.23 Keskustan järjestelyt 2,50 2,50 ,5 
Kevyt liikenne 10,80 0,80 - ,0 1,1 ,C5 1,15 ,15 ,11 1,1 1,1 1,0 ,0 
Yhteensä 70,9 62,3 
5) 8,6 - ,4 7,5 44 5,9 ',9 1, 5,1 5,0 ,1 ,2 
a) RL 136 a § :n mukais t har frmr raraja : 	a 'us uk et 
-
6.4 	Maalaiskunnan kaavatieverkon kehittämissuunnjtelma 
6.4.1 	Ohjelmointiperusteet 
Rauman maalaiskunnassa on vuosina 1976 - 81 käytetty varoja kaavateiden 
rakentamiseen ja osuuksina paikallisteiden tai paikallisteiksi aiottavien teiden 
rakentamiseen vuoden 1982 hintatasossa seuraavasti: 
1976 1977 	1978 1979 1980 1981 1982 
Kaavateiden rakentaminen 748 037 662 523 	*57 399 439 655 343 820 641 	168 250 000 
Osuudet paikallisteiden 
rakentamiseen 141 230 - 	 1 	317 5*4 151 776 25 468 430 716 *00 000 
YHTENS 8*9 267 662 523 	1 774 943 591 431 369 288 1 071 	884 650 000 
Edellä kuvattujen vuosittaisten tienrakennuskustannusten keskiarvo noin 0,89 
Mmk (v. 1976 - 81) ei tarjoa riittävää rahoituskehystä niille hankkeille, jotka 
liikenneverkon täydentäm isen ja erityisesti maankäytön kehittämisen kannalta 
ovat tarpeen. Kehittämissuunniteiman hankevalinnan ja ajoituksen kriteerinä 
on ollut kaavateiden rakentamisen ja paikallisteiden rakentamisen osuuksien 
yhteiskustannusten pysyttäminen vuosittain keskimäärin mii joonassa markassa. 
Rauman maalaiskunnan kuntasuunnitelmassa 1982 - 86 on kaavateiden raken-
tamiseen esitetty 0,25 Mmk vuosittain. Kehittämissuunnitelman mukainen kaa-
vateiden rakentaminen edellyttää noin 0,70 Mmk:n vuosittaista rahoitusta. 
6.4.2 	Kehittämisohjelma 
Kunnan taajama-alueiden kokoojatieverkon kehittämisessä suunnittelujakson 
alkuvuosina on painopiste asumisen ja teollisuuden uudisalueiden yhteyksien 
rakentamisessa. 3akson jälkimmäisinä vuosina on kehittämisohjelmassa hank-
keita, jotka parantavat jo olemassa olevien asunto- ja teollisuusalueiden 
kokoojatason yhteyksiä. 
Kevyen liikenteen rakentamishankkeita on kehittämisohjelmassa vain yksi. 
Kevyen liikenteen väylien rakentamisen painopiste onkin suunnittelujaksolla 
yleisten teiden varteen tulevien kevyen liikenteen väylien rakentamisessa. 
31 
Kaavatieverkon kehittämisohjelman 1983 - 1992 hankkeet on esitetty taulukossa 
26 ja kuvassa 2'. Taulukosta 26 ilmenee myös ohjelmakauden ulkopuolelle jäävät 
hankkeet. 
Ohjelmakaudella kokoojateiden rakentamiseen tarvitaan yhteensä 3,61 Mmk, 
tonttikatujen rakentamiseen ja perusparantamiseen 3,60 Mmk sekä kevyen liiken-
teen väylien rakentamiseen 0,30 Mmk eli yhteensä n. 7,5 Mmk. 
'JLO 	2 RAUMAN MAALAISKUINAN KAAVATIEVERKON KEHITTAMISOHJELMA 1983 - 1992 
ustannusariio Mmk 1 Rakentamxsai.ka ja kustannukset 
ok. Kustann. Nro H a n k e ______ Li.stietca 
Kaup. 	Valtio 838( 
______ 
85 86 87 88 89 90 91 92 kuat. _____ 
1 PÄT:ET 
2 KOKOOJATIET 
2.1 Perdnikulan kokooja 0,8Li ),4 0, 
2.2 Nikulanmäen kierto- 0,02 0, 2 yhteys 
2.3 Kuivasstjon kokooari 0,75 0, 5 keskiosa 
2.4 itäpää 0,45 ),4 
2.5 " 	 länsipää 0,40 
2.6 Kurttastentie 0,20 0,2 
2.7 Koill.teoll.alueen 
kokooja 2,00 
2.8 Maaslandentie ym. 0,75 
2.9 Jusainkyläntie 0,36 
2.10 Kaarojärventie 0,64 
2.11 östermannjntje 0,44 
2.12 Nikulantieri länsipää 0,70 0, 
2.13 Pomppustentie 0,50 
2.14 Tälitie 0,15 ,1' 
8,2 ),9 ),5 D,4 ,0 ),2 0,2 0,3 0,4 0,2 ),3 
4 T0NTTTX DU'l' -_RANT AMI 
.4. PERUSPARANTAMINEN 
4.1 Peräniku1armäki 0,67 ),l 0, 4.1) kandessa vaiheessa 
4.2 Uotila t Äyhö 5,00 0,' 2 
4.3 Kortela 1,64 i,L 
4.4 Kuivassuo 1,82 0, 
4.5 Pompptinen 0,91 0, 
4.6 Eteläkaaro ),L1 
4.7 Pohjoiskaaro ) ) tien rakentamis tarve riippuu 
., kaavaratkajsujsta 
'1, 1 
,20,3 ),2 ),5 0,3 ),1 0,6 ),7 ), 	,.3 
5 	C 1fl L.IINNE 
5.1 	Kourula-Nikularunäki 	0,30 	0,3) 
5.2 Muut 	-- 
18,5 	1,1 ),7 3,5 0,5 ),4 ),3 ,0 1,0 0,6 0,5 
1) Vuoden 1981 
	--- 	
'- 'ij 
- 
T. 
- 
3,3 
'- (I 	 ; 
- -y /t-' 	- 
- 	-.-- 	.- 
%st\ 
Haapasaari 
- - --- 	 '-fr,t 	- 	 -. 	- 	--- - 
Tr 	81 
______ 
Impi 
kZtta 
r 	 '6 - 
< 
- 	 - 
- - 
; 
- ' 	/ 	( 1 
— 	---;t 	_____ a t 	 -: 	 - 	- 	 J 	tuIe 
-: 	'-' 	- - 
- 
- 	 - 	 r 
4 
L 	/ 	 ; / U d 	- 	- k 	- 
tT —- 
J ' 	- 	1 	- 	- 	TIE-JA KATUVERKON 
- -; - 	 1 KEHITTAMISSUUNNITELMI\ 
v ±: 
- 	- 	 - 	 - 	 - 	 -- - 	 - 	- 	- - ' 	\ Merkinnat 
- 	
r 	- ,'J 
* 	 .. 	 \evyen Iiik 
- - - 	- 	' t 	
" 	 ) ( 	
Kevyen liik 
______ 	i tie 
/ 	 Kaupung,n kadu 
L. 	 - 	- - J-s' 	' 	,' 	-7. -- 	 _,. 	--- 
.;•• 	 .-------- 	
.- 	 MaaIaiskunnank- 
- - 	 -- 
-ii1 	:- -. — 	'- 	- - 	 '- 
- 	 -..- --?-•---- 
POHJAKARTTAMAANMITTAUSHALLITU$ 1982 	T 	
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7. 	YHTEEN VETO 
Rauman kaupungin toimesta on laadittu koko kaupungin alueen kattava yleis-
kaava ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma v. 1969. Yleiskaavaa on myöhern-
min tarkistettu useaan kertaan viimeksi v. 1979. Samalla on tarkistettu myös 
liikennesuunnitelmaa. Rauman maalaiskunnan Uotilan, Kortelan ja Kaaron 
alueille on laadittu yleiskaava v. 1979. Maalaiskunnan tieverkkosuunnitelma on 
vuodelta 1974. Rauman kaupunkiseudulla on yleiskaavoja yhteensovitettu sisä-
asiainministeriön kehotuksesta. Rauman kaupungin, Rauman maalaiskunnan ja 
tie- ja vesirakennuslaitoksen taholla nähtiin tarpeelliseksi koko Rauman kau-
punkiseudun kattavan tie- ja katuverkon runkosuunnitelman täsmentäminen 
sekä kehittämissuunnitelman v. 1983 - 1992 laatiminen. Työ käynnistettiin 
keväällä 1981 ja saatiin valmiiksi syksyllä 1982. 
Työn tarkoituksena oli täsmentää Rauman kaupungin ja Rauman maalaiskunnan 
tie- ja katuverkon runkosuunnitelmaa sekä sen pohjalta laatia eri osapuolten 
näkökohdat ja taloudelliset mandollisuudet huomioiva kehittämissuunnitelma 
vuosille 1983 - 1992. 
Työssä tarkasteftiin Rauman kaupungin ja Rauman mlk:n alueen yleisiä teitä 
liittymä-ja risteysjärjestelyineen, pääkatuja, kokoojakatuja sekä kevyen liiken-
teen pääraitteja. Kaupungin keskustan katuratkaisut eli Porintien, Kaunisjär-
venkadun, Nummenkadun, Eteläkadun, Rantakadun sekä Tallikedonkadun rajaa-
ma alue jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. 
Työssä ei käsitelty liikenteen hoitoa, joukkoliikennettä eikä pysäköintiä. 
Työ suoritettiin Rauman kaupungin, Rauman maalaiskunnan, TVH:n ja TVL:n 
Turun piirin edustajista muodostetun ty&yhmän johdolla. Valmistelua varten 
muodostettiin työryhmän jäsenistä erillinen työvaliokunta. Työryhmän puheen-
johtajana toimi suunnittelupäällikkö 1 Rahiala TVL:n Turun piiristä ja työva-
liokunnan puheenohtaa Dl T, lavanainen TVL:n Turun piiristä. 
Liikenne-eni iustei te luuunottan te te tyä tehtiin mukana c 1einet ano en 0 
na työnä. Liikenne-ennusteet laati Liikennetekniikka Oy 
Suunnittelutehtävä koostui kolmesta eri osasta: tie- ja katuverkon runkosuun-
nitelman tarkistamisesta, kevyen liikenteen väylästön runkosuunnitelman teke-
misestä sekä kehittäm issuunnitelman laatim isesta. Runkosuunnitelmat toimi-
vat kehittämissuunnitelman perustana. 
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Työn yhteydessä laskettiin kevyen liikenteen määriä, autoliikenteen määriä, 
autoliikenteen virtoja eräissä liittymissä, suoritettiin melumittauksia, arvioitiin 
tie- ja katuverkon kunto, analysoitiin piirin toimesta v. 1975 tehtyä määräpaik-
katutkimusta sekä laadittiin autoliikenteen ennusteet v. 1990 ja v. 2000. Lisäksi 
tehtiin alustavat yleissuunnitelmatasoiset selvitykset Turku - Pori valtatien 
Rauma - Lauttakylä kantatien parantamisesta sekä Rauma E eritasoliittymän 
rakentamisesta. Liikenne-ennusteista ja em. yleissuunnitelmatasoisista selvityk-
sistä tehtiin erilliset työraportit. 
Raporttiluonnoksesta pyydettiin lausunnot Rauman kaupunginhalli tukselta, Rau-
man mlk:n kunnanhallitukselta, Rauman kauppakamarilta, Satakunnan maakunta- 
liitolta, Valtionrautateiden Tampereen ratapiiriltä, Satakunnan seutukaavaliiton 
liittohallitukselta sekä Turun ja Porin lääninhallitukselta. Lausuntojen perusteel-
la sekä tie- ja katuverkon runkosuunnitelmaa että kehittämissuunnitelmaa muu-
tettirn luvussa 8 ilm enevällä tavalla 
AUTOLIIKENTEEN TAVOITEVERKKO 
Yleiskaavojen liikenneverkkoa on tarkennettu seuraavasti: 
- Tiilivuoren alueen tasoliittymä valtatieltä 8 on muutettu eritasoliittymäksi ja 
valtatien itäpuolelle on lisätty valtatien suuntainen rinnakkaistie paikallista 
liikennettä varten. Ratkaisu mandollistaa valtatien 8 toimivuuden säilymisen 
sekä paikallisen ja valtakunnallisen liikenteen erottelun. 
Isometsäntien liittymä kantatieltä 42 Rauma P eritasoliittymän pohjoisen 
rampin liittymän vierestä on siirretty Kairakadulle. Ratkaisu selkiinnyttää 
järjestelyjä kantatiellä ja parantaa sen toimivuutta, mutta lisää Kairakadun 
ja kantatien liittymän kuormitusta. Liittymän kuormitusta voidaan kuitenkin 
keventää rautatien lähialueelle sen pohjoispuolelle osoitetulla rinnakkaistiellä 
ja Kairakadulta Äyhön alueelle osoitetulla väylällä. 
URPO-ratavarauksen kohdalle on esitetty auto- ja kevyen liikenteen erita-
soristeily valtatien 8 poikki. iärjestely parantaa Isometsän teollisuusalueen 
yhteyksiä Uotilan suuntaan ja keventää mm. Kairakadun ja kantatien 42 
liittymän kuormitusta. 
- Turuntien eritasoristeilyn sijaintia on siirretty hieman pohjoisemmaksi ja 
muutettu samalla katujärjestelyjä. Ratkaisu lyhentää Paroalhon alueen yhte-
yksiä keskustaan. 
- Äyhöjärventien ja Uotilan paikallistien välille on lisätty kantatien suuntainen 
rinnakkaisväylä. Ratkaisu on tarpeen paikallisen ja pitkämatkaisen liikenteen 
erottelemiseksi. 
- Yleiskaavan mukaista sisääntuloa Uotilan taajamaan kantatieltä Huittisten 
suunnasta on siirretty hieman Huittisiin päin paremman liittymäpaikan 
löytämiseksi. 
- Uotilan ja Kollan paikallistiet on yhdistetty kantatien suuntaisella rinnak-
kaistiellä ja Kollan paikallistien nykyinen liittymä on siirretty uuteen 
paikkaan. Ratkaisu mandollistaa liikenteen erottelun ja liittymän paranta-
misen. 
Kantatien ja valtatien yhdistävä tievaraus (ns. Koillisväylä) on esitetty 
täydellä viivalla ja sitä on siirretty Rauman kaupunkiin päin ja sille on 
esitetty eritasoliittymävaraus kantatielle. Samalla yhdystien luonne muut-
tuu enemmän paikallista liikennettä palvelevaksi. Yhteys on tarpeen maan-
käytön lisääntyessä. 
- Kortelan taajaman paikallinen yhteys kaupunkiin on siirretty kulkemaan 
Niittaajantietä ja Luonaisväylää pitkin, jolloin rinnakkaistiestä tulee yleis-
kaavassa esitettyä sujuvampi. 
KEVYEN LIIKENTEEN TAVOITEVERKKO 
Tavoiteverkon kevyen liikenteen väylien yhteispituus on n. 100 km, josta n. 75 
km sijaitsee Rauman kaupungin alueella ja loput eli n. 25 km maalaiskunnan 
alueella. 
KEHITrXMISSUUNNITELMA 
Kehittämissuunnitelma v. 1983 - 1992 laadittiin erikseen yleisille teille, kau-
pungin kaduille sekä maalaiskunnan kaavateille. 
Yleisten teiden osalta kehittämisohjelman toteuttaminen esitetyssä laajuudes-
sa edellyttää n. 41 Mmk:n käyttämistä tieverkon parantamis- ja rakentamis-
hankkeisiin, josta Rauman kaupungin ja Rauman mlk:n kustannusosuuden on 
arvioitu olevan n. 4 Mmk. Ohjelmaan sisältyvistä hankkeista merkittävimmät 
ovat Rauma E:n järjestelyt ja kantatien 42 parantaminen Rauman kaupunkiseu-
dun alueella. Rauma E eritasoliittymän rakentaminen järjestelyineen on ajoi-
tettu v. 1987 - 89 (kust.arvio n. 16,1 Mmk). Kantatien parantaminen on ajoi-
tettu v. 1989 - 91 (kust.arvio n. 8,8 Mmk). 
Rauman kaupungin katuverkon kehittämisohjelman toteuttaminen ohjelmakau-
della edellyttää yhteensä n. 71 Mmk:n investointeja, joista katuhankkeiden 
osuus on n. 60,1 Mmk ja kevyen liikenteen väylähankkeiden osuus n. 10,8 Mmk. 
Valtion mandollinen avustus rakennuslain 1 36a §:n nojalla pääkatuhankkeisiin 
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on alustavasti arvioitu olevan n. 8,6 Mmk. Kehittämisohjelman merkittävirr; 
hankkeet ovat Luoteisväylän ja Leikarin risteyssillan rakentamisen loppuunsaat 
tammen vuoteen 1984 mennessä (kust.arvio v. -83 ja -84 on n. 8,0 Mmk), Anders 
sonintien rakentaminen v. 1991 - 92 (kust.arvio n. 7,5 Mmk) ja Rauma E:hen 
kittvvTt katu jreste1yt v. 1987 - 1989 (n, 4,5 Mmk), 
Rauman maaiaiskunnar kaavateiden kehittamisohjelman toteuttaminen ohjel-
makaudella edellyttää yhteensä n. 3,9 Mmk:n investointeja. Merkittävimmat 
hankkeet ovat Peränikulan kokoojatien rakentaminen v. 1982 - 85 (kust.arv o 
n. 0,8 Mmk), Kuivassuon kokoojan keskiosari rakentaminen v. 1983 - 85 (kw 
arvio n. 0,7 Mrnkt *t Nartm !r11n r:mntamamn . 989 	O 
arvio n. O7 Mmk). 
8. 	YHTEENVETO ANNETUISTA LAUSUNNOLSTA 	
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Lausunnon antaja 	 Lausuninon pääkohdat 	 Toimenpiteet lausunnon johdosta 
Rauman kaupunginhallitus 	Kantatien 42 parantamishanke tulisi pyrkiä saa- 	Molempien harikkeiden yhtaikaista 
maan aikaisemmaksi kuitenkin siten, että Rau- toteuttamista ei pidetä mandollisena. 
ma E:n toteutusta ei toimenpiteen johdosta siir- 
retä myöhemmäksi. 	 Uusien merkittävien hankkeiden si- 
jOittaninen piirin toimenpideonjel-
maan ei ole rahoituksellisista syisti 
mandollista ennen vuotta 1987. 
Rauma-Repola Oy  tuo huomattavia määriä pape- 	Kaupunki selvittää VR:n kanssa taso- 
ripuuta sataman kautta, joten tarve sataman risteysvaihtoehdon rakentamismah- 
liikenteen uudelleenjärjestämiseen on entises— 	dollisuudet. Mikäli ratkaisu muuttuu 
tään kasvanut. Paine Anderssonintien toteutta- tasoristeykseksi, niin se pyritään to- 
miseen on kasvanut. Hanketta voitaisiin nopeut- 	teuttamaan esitettyä aikaisemmin. 
taa toteuttamalla se esim. tasoratkaisuna siten, 
että rautatien tasoristeys varustettaisiin puoli- 
puomilla 
Rauman mllc:n kunnanhallitus 
Kevyen liikenteen väylä Kodisjoentien varteen 
välille tsoarontie-Monna tulisi j oistaa Rauma E 
paketista ja toteuttaa kiireellisenä esitettyä ai-
kaisemmin. 
Kehittämisohjelman hankkeet painottuvat suun-
nitelmakauden jälkipuoliskolle ja mlkui alueen 
uudet väylät on esitetty rakennettavaksi vasta 
1990-luvulla. Kunnanhallitus haluaa painottaa, 
ettei suunnitelma saa olla esteenä kunnassa jo 
tänä päivanakoettujen ongelmakysymysten heti 
tapahtuville väliaikaisille tavoitesuunnitelman 
huomioiviile ratkaisuille. Erityisiä ongelmia ovat 
kt 42:n pohjoispuollsten teollisuusalueiden liittä-
minen yleisten teiden verkkoon sekä Pyhäran-
nantien pahimpien epäkohtien korjaaminen. 
Kevyen liikenteen väylästä muodos-
tetaan erillinen hanke toteuttamis-
ajankohtana v. 1985. 
Vaiheittain rakentamismandollisuudet 
käsitellään tapaus kerrallaan. 
Kunnanhallitus pitää tarkoituksenmukaisena 	Vähäisiä liikenneturvallisuustoimen- 
yleisten teiden kehittämisohjelman piirrettä, piteitä varten lisätään 0,1 milj./v. 
jonka mukaan kustannuksiltaan vähäiset, turval- 	yleisten teiden kehittämisohjelmaan. 
lisuutta ja sujuvuutta merkittävästi parantavat 
toimenpiteet ohittavat taloudellisesti suuria yk-
sittäisiä hankkeita. Mikäli kehittämissuunnitel-
maa muutetaan, niin toivotaan cm. periaatteen 
edelleen korostumista. 
Rauman kauppakamari 
Satakunnan maakuntaliitto 
Valtionrautatiet 
Tampereen ratapiiri 
Rauma E-risteyksen järjestelyjä ja kantatien 42 
parantamista tulisi voida varhentaa esitetyistä 
ajankohdista. 
Satamaan suuntautuvat ajoneuvoiikennemäärät 
ovat lisääntyneet huomattavasti suunnitelmassa 
esitettyihin määriin nähden sataman tavaralii-
kenteen voimakkaan kasvun johdosta. Satamaan 
suuntautuvat liikennevirrat tulisi tutkia vielä uu-
delleen. 
Valtatie 8:n ja kantatie 42:n varsilla olisi pikai-
sesti saatava toteutusvaiheeseen suunnitelmassa 
esitetyt kevyen liikenteen väylät. 
Rauma E-järjestelyjen ja kt 42m parantamisen 
aikatauluja tulisi nopeuttaa raportissa esitetyistä 
ajankohdista. 
Ei huomauttarnista 
Aikaisempaa toteuttamista ei pidetä 
mandollisena. 
Uusien merkittävien hankkeiden si-
joittaminen piirin toimenpideohjel-
maan ei ole rahoittiksellisista syistä 
mandollista ennen vuotta 1987. 
Suunnitelmaa laadittaessa eräänä 
keskeisenä tavoitteena on ollut pa-
rantaa satamaiilkenteen ja raskaan 
liikenteen toimintaedellytyksiä. 
Raskaan liikenteen määriä seurataan 
jatkuvasti Uikennelaskennoin. 
Nopeampaa toteuttamista ei pidetä 
mandollisena. 
Hankkeet toteutuvat suunnitelman 
mukaan vuosina 1985 ja 1986. 
Aikaisempaa toteuttamista ei pidetä 
mandollisena. 
Uusien merkittävien hankkeiden si-
joittaminen piirin toimenpideohjel-
maan ei ole rahoituksellisista syistä 
mandollista ennen vuotta 1987. 
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Satakunnan eutukaava1iiton 
liittohaulitus 	 Tie- ja katuverkon runkosuunnitelmaa tulisi tar 	Lisätään tavoiteverkkoon liittymä 
kistaa valtatie 8:n liittyrnien osalta. lmpiva.aran Impivaaran puolelle teollisuusalue:- 
ja Sorrinsuon teollisuusalueiden Lukennetta i 	 n kohdalle esitetyn eritasoristeiiyrt 
voitane yksinomaan ohjata Pohjoisen kehäväylän yhteyteen. 
eritasoiittymän kautta. RunkosuunnitelmasSa 
tulisikin varautua liittymiin em. teollisuusalueil- 
le Pohjoisen kehäväyW.n ja Eurajoen rajan välisen 
alueen puolivälin tienoilta. 
Tieverkon kehittämissuunnitelman ohjelmointi-
perusteissa ei ole riittävasti tuotu esille raskai-
oen kuljetusten ja erikoiskuljetusten asettarnia 
parantamisvaatimuksia Rauman seudun tie- ja 
katuverkolle. Tie- ja katuverkon kehittämlstoi-
menpiteitä harkinaessa tulee huomioida "Sata-
kunnan erilcoislcu1etukset" -selvityksessä maini-
tut vi 8:n, kt 42:n ja Rauman sekä eteläisen että 
pohjoisen sisääntuloväylän erikoiskuljetusten 
edellyttämät paranwnistoimenpiteet. 
Rauma E tulisi ajoittaa esitettyä aikaisemmalcsi. 
Erillinen kevyen liikenteen väylä tulisi rakentaa 
Rauman ja Lappi Tim välille. Kevyen liikenteen 
väylä olisi toteuttava ennen kt 42:n ajoradan 
suunniteltua parantamisajankohtaa. 
Raporttiin lisätään erikoiskuIjr 
reittien vaatimat toimenpiteet vu-
sille 198 ja 1986. 
Aikaisempaa toteuttamista ei ?idetä 
mandollisena. - 
Uusien merkittävien hankkeiden 51-
joittaminen piirin toimenpideohjel-
maan ei ole rahoisuksellisista syistä 
mandollista ennen vuotta 1987. 
Kevyen liikenteen väylä Kollan pt;n 
risteykseen saakka toteutetaan suun-
nitelman mukaan v. 1986 mennessa. 
Muilta osin kevyen Liikenteen tarpeet 
tutkitaan kt 42:n parantamiuuunni-
telman laatimisen yhteydessä. 
Turun ja Porin lääninhallitus 	 Puutteena suunnitelmassa on pidettävä sitä, t 	 oukkoliikenteen suunnittelu on tote- 
	
tel joukkoliuicenteen järjestelyjä ole samassa Y utettu rinnan tie- ja katuverkkosuun- 
teydessä selvitetty. Erityisesti kevyen liikenteen 	nittelun kanssa. Toteutramisohjelmia 
verkon kehittäminen Ofl kunteassa yhteydessa laadittaessa varmistetaan joukkoiii.. 
joukkoliikennejärjestelyihifl ja verkon tarko:tuk- 	kenteen ja kevyen liikenteen taroei- 
senmukaisuudei arvioiminen tässii suhteessa on 	tien yhteensopivuus. 
suunnitelman perusteella mandotonta. 
Nykyisessä verkossa todettuihin puutteisiin °f' 	Nihattulan pun parantaminen paran- 
runkosuunnitelman tarkistuksessa pystytty esit- 	taa Vasaraisten yhteyksiä Uotilaan. 
ään ratkaisu lukuunottamatta Vasarainen- Kiervohaitta jää olemaan. 
Uotila yhteyspuutetta 
